
17 Novembro

Email 

RPF Core

15 Maio

INSPIRE

Entrega

3 Maio

CO-SNIG

Aprovação

(email)

5 Abril

GT M&R

Análise e

Consenso

21 Janeiro

GT M&R

Avaliação

e Orientações

31 Dezembro

Fecho 

Formulário M&R

19 Novembro

Abertura

Formulário M&R

Preenchimento do 

Formulário pelas 

Instituições

Tratamento 

dos 

resultados

Alterações dos 

dados pelas 

Instituições

Cálculo dos 

indicadores de 

Monitorização

Calendarização: Monitorização 2015

15 Março

Fecho das 

Correções

M&R


